

ООО «Строительная компания «НАВИС»
198262, г. Санкт-Петербург,
ул. Лени Голикова, д.б, корп.1
Тел.: 702-38-38
www.ndg.ru

ИНН/КПП 7805507702/780501001
Р/С 40702810400024043921
К/С 30101810800000000858
БИК 044030858
в ЗАО «ЮниКредит Банк» Петербургский филиал

Опубликовано «31» октября 2017 года
в сети Интернет на сайте:
www.ndg.ru



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

/А.В. Львович/

«31» октября 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
строительства шести малоэтажных многоквартирных жилых домов
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Скотное.
Кадастровый № 47:07:0404005:453

Внести изменения в разделы: «О финансовом результате текущего года», «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации», «Об этапах и сроках реализации строительного проекта», «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» и изложить в следующей редакции:

Информация о застройщике:

О финансовом результате текущего года:	Чистая прибыль (убыток) за последний отчетный период (на 30.09.2017 г.) составила 12 708 тыс. рублей.
О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации	Дебиторская задолженность по состоянию на «30» сентября 2017 г. – 460 820 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на «30» сентября 2017 г. – 834 509 тыс. рублей.

Информация о проекте строительства:

Об этапах и сроках реализации строительного проекта:	Начало строительства объекта – III квартал 2016 г. Окончание строительства объекта: <ul style="list-style-type: none">• 1 этап (д.1 и д.2) – I квартал 2018 г.,• 2 этап (д.3а) – II квартал 2018 г.,• 2 этап (д.4а) – III квартал 2018 г.• 3 этап (д. 6) - III квартал 2018 г.
О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	<ul style="list-style-type: none">• 1 этап (д.1 и д.2) – I квартал 2018 г.,• 2 этап (д.3а,) – II квартал 2018 г.,• 2 этап (д.4а) – III квартал 2018 г.• 3 этап (д. 6) – III квартал 2018 г.

Оригинал изменения к проектной декларации хранится в офисе ООО «Строительная компания «НАВИС»» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.35.